



1812 - 1812 Bigg Yatırım Tabanlı Girişimcilik Programı İş Fikri 2. Aşama

İş Fikri 1. Aşama Adı : Mycellium-Aegis (Biyo-hibrit orman yangını erken uyarı sistemi)
Proje Adı : MYCELLIUM-AEGIS(ORMAN YANGINLARI BIYO-HİBRİT ERKEN UYARI SİSTEMİ)
Geçici Proje No : 196194
Son Güncelleme Tarihi : 03.07.2026 19:22
Başvuru Durumu : **Gönderildi**

Proje No : 2260401
Ön Kayıt Durumu : **Ön Kayıt Yapıldı**
Başvuru Tarihi : 03.07.2026 19:52

Başvuru Bilgi Sayfası

A. Girişimciye Ait Bilgiler

1. Girişimci Bilgileri

B. İş Fikrinin Kısa Tanımı

1. İş Fikrinin Kısa Tanımı

C. Proje Planı ve GCİP Ek Yatırım Talebi

1. Proje Planı

D. Pazar Fırsatı

1. Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı
2. Pazar Fırsatı

E. Ürün ve Teknoloji

1. Ürün ve Teknoloji

F. Ekip ve Personel Bilgileri

1. Ekip
2. Personel Bilgileri

G. İş Modeli ve Finansal Öngörüler

1. İş Modeli ve Finansal Bilgiler

H. Risk Yönetimi

1. Risk Yönetimi

I. Ekler

1. Ekler



H. Risk Yönetimi

Risk Yönetimi

Projenin Yürütülmesi Sırasında Karşılaşılabilecek Riskler ve Alınacak Önlemler

Yardım

Projenin yürütülmesi sırasında karşılaşılabilecek teknik, mali, idari ve hukuki riskler ile, bunların en aza indirilmesi için ne tür önlemler almayı planladığınızı ("B plan(lar)ınızı") belirtiniz.

S.No	Risk	Riskin Gerçekleşmemesi İçin Alınan Önlemler	Alınan önlemlere rağmen riskin gerçekleşme olasılığı nedir ve gerçekleşme durumunda projeye etkisi ne düzeyde olabilir?		Alınan Önleme Rağmen Riskin Gerçekleşmesi Durumunda Yapılacaklar ("B Planı")	
			Olasılık (Yüksek/Orta/Düşük)	Etki (Yüksek/Orta/Düşük)		
1	Teknik Risk (Hatalı Uyarı Üretimi- False Positive...)	Donanım filtreleri ve Derin Öğrenme (LSTM) algorit...	Yüksek	Yüksek	Yanlış alarmı önlemek amacıyla sistem, yalnızca an...	
2	Bilimsel Doğrulama Kısıtı: Orman yangını kaynaklı...	Araştırma evresinde, İYTE laboratuvarlarındaki ...	Orta	Orta	Sistemin yazılım mimarisinin, yalnızca yeraltı ...	
3	Operasyonel Risk (Korozyon ve Hücresel Kopma): As...	Paslanmaz çelik elektrot oksidasyonunu yalıtara...	Orta	Yüksek	Toprak canlılarının koruyucu jeli (Sodyum Aljinat)...	
4	İdari ve Hukuki Hüküm Riskleri (Arazi Tahsis ve ...)	Kamu kurumu izinlerinin gecikme ihtimaline karşı, ...	Düşük	Düşük	Resmi izin süreçlerinin uzaması halinde; TRL 7 ve ...	